

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
SESION ORDINARIA N°03-2021
LUNES 01 FEBRERO DE 2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03-2021 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN (en adelante CDDR), CELEBRADA EL LUNES 01 DE FEBRERO DE 2021, EN SUS INSTALACIONES, EN EL CANTÓN DE BELÉN, PROVINCIA DE HEREDIA, A LAS DIECIETE HORAS Y CERO MINUTOS, CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA: ; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; MIEMBRO AUSENTE JUSTIFICADO: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; PERSONAL PRESENTE: REBECA VENEGAS VALVERDE ADMINISTRADORA; EDWIN SOLANO VARGAS, ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

I. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA.

1. Sesión Ordinaria N°03-2021 del lunes 01 de febrero del 2021.

II. REVISION, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS.

1. Sesión Ordinaria N°01-2021 del lunes 04 de enero del 2021.
2. Sesión Extraordinaria N°02-2021 del jueves 14 de enero del 2021.

III. AUDIENCIA A PARTICULARES. No hay.

IV. ASUNTOS DE TRAMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA. No hay.

V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.

1. Oficio ADM-012-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora CDDR.

VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA.

VII. MOCIONES E INICIATIVAS. No hay.

CAPITULO I - VERIFICACION DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA:

ARTÍCULO 01. Toma la palabra el Sr. Esteban Quiros Hernandez, vicepresidente del CDDR y de conformidad al artículo 18, inciso a) del Reglamento del CDDR, una vez verificado el Quórum, procede someter a votación la aprobación del Orden del Día de la Sesión Ordinaria N°03-2021 del lunes 01 de febrero 2021.

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Aprobar el Orden del Día de la Sesión Ordinaria N°03-2021 del lunes 01 de febrero 2021.

CAPITULO II. REVISION, INFORME SOBRE LAS ACTAS.

ARTÍCULO 02. Toma la palabra el Sr. Esteban Quiros Hernandez, vicepresidente del CDDR y somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria N°01-2021 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, celebrada el lunes 04 de enero del 2021.

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria N°01-2021 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, celebrada el lunes 04 de enero del 2021.

ARTÍCULO 03. Toma la palabra el Sr. Esteban Quiros Hernandez, vicepresidente del CDDR y somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria N°02-2021 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, celebrada el jueves 14 de enero del 2021.

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°02-2021 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, celebrada el jueves 14 de enero del 2021.

CAPITULO III. AUDIENCIA A PARTICULARES. No hay.

CAPITULO IV. ASUNTOS DE TRAMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA. No hay.

CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.

ARTÍCULO 04. Se recibe oficio ADM-018-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora CDDR, de fecha 12 de enero 2021 y que literalmente dice: El día de hoy recibí el documento formal por parte de la empresa contratista Soluciones Arquitectónicas de Ingeniería SICSA para la realización de una prórroga de plazo para el proyecto de techado calefacción e iluminación de la piscina del Polideportivo, en el contrato original se indica que el día de entrega sería el 02 de febrero, sin embargo, están realizando la solicitud para ampliar la entrega el día 26 de febrero de 2021. Este documento se debe de ver el próximo lunes 01 de febrero en sesión de Junta Directiva para indicar a la empresa contratista

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
SESION ORDINARIA N°03-2021
LUNES 01 FEBRERO DE 2021

Soluciones Arquitectónicas de Ingeniería SICSA si se aprueba o no el aval de la prórroga solicitada ya que el martes 02 de febrero les vence el plazo estipulado en el contrato original.



22 de enero de 2021

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
Arq. Rocio Mora.
Administración Polideportivo Belén.
Techo piscina Polideportivo Belén.
T.P.P.B # 3.

Estimados señores(as),

En cumplimiento con el artículo 206, del reglamento de la ley de contratación administrativa, solicitamos formalmente la prórroga de plazo para el proyecto, Diseño y Construcción de Instalaciones Deportivas al Aire Libre. Numero SICOP N° 20200700871-00. Número de procedimiento N° 2020LN-000003-0005700001, fundamentado en los siguientes eventos de fuerza mayor.

Las afectaciones que hemos tenido en el proyecto se deben al cierre de fronteras por COVID-19 y fechas de principio y fin de año. El cierre de fronteras retraso la entrega de la materia prima en la fábrica provocando que la fabricación de la estructura se retrasara considerablemente afectando las fechas iniciales del cronograma.

Adjuntamos carta enviada por la empresa STEELMAX GUATEMALA, S.A, explicando los motivos que causaron retraso en la entrega de la estructura metálica, por lo tanto solicitamos se amplíe el plazo hasta la fecha indicada en cronograma adjunto, finalización 26 de febrero de 2021.

Atentamente,

ALBERTO
BALTODA
NO
PADILLA
(FIRMA)

Digitally signed
by ALBERTO
BALTODANO
PADILLA
(FIRMA)
Date: 2021.01.27
10:42:44 -06'00'

Alberto Baltodano P.
REPRESENTANTE LEGAL

FW.
25/01/2021



Guatemala, 19 de enero de 2021

SICSA
Ingeniero Claudio Poma

Por medio de la presente patentizamos nuestra más sinceras disculpas con respecto a la fabricación y despacho de la estructura para el proyecto de Piscina en Costa Rica.

Lamentablemente en el mes de diciembre se dieron varios eventos, entre estos el cierre parcial de frontera en nuestro país, el cual nos retrasó la recepción de materia prima, independientemente a los problemas del traslado entre puertos, la pandemia y otros factores de carácter gubernamentales con respecto a las partidas arancelarias, aparte de todo esto se vino el cierre de año, lo cual nos vino a perjudicar más.

A la fecha, contamos con el cien por ciento de la materia prima, por lo cual, nos comprometemos a hacer tres embarques, el primero se realizó el día de ayer 18 de enero, el segundo embarque será el 21 de enero y el tercer embarque se estará realizando el 25 de enero de 2021.

Extendemos nuestras más sinceras disculpas al cliente final y esperamos su comprensión por los motivos expuestos.


Atentamente,


STEELMAX GROUP
Jose Luis Reyes Castillo
Gerente Comercial
STEELMAX GUATEMALA, S.A
Teléfono + 502 5514 8743
Correo electrónico: jose.reyes@steelmax.group

**ALBERTO
BALTODAN
O PADILLA
(FIRMA)**

Digitally signed
by ALBERTO
BALTODANO
PADILLA
(FIRMA)
Date: 2021.01.27
10:43:14 -06'00'

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
SESION ORDINARIA N°03-2021
LUNES 01 FEBRERO DE 2021



Tel. 2210-9850 – Fax. 2210-9877
www.constructorasicsa.co.cr - info@constructorasicsa.co.cr

ALBERTO Digitally signed
BALTODAN by ALBERTO
O PADILLA BALTODANO
(FIRMA) PADILLA (FIRMA)
 Date: 2021.01.27
 10:43:44 -06'00'

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA, VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el cronograma de obra y la ampliación del plazo de entrega de la obra techado de la piscina del Polideportivo de Belén para el día 26 de febrero del 2021. **Segundo:** Enviar copia de este acuerdo al Departamento de Infraestructura del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación.

CAPITULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA. No hay.
CAPITULO VII. MOCIONES E INICIATIVAS. No hay.

TERMINA LA SESIÓN AL SER LAS 17:08 HORAS

Esteban Quiros Hernandez
VICEPRESIDENTE. JD. CCDRB

Edwin Antonio Solano Vargas
SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA CCDRB

-----ULTIMA LINEA-----
 -----ULTIMA LINEA-----
 -----ULTIMA LINEA-----